

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь



В.В.Муквич

«15» 03 2024 г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

А.А.Бурак

«15» 03 2024 г. № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

на 2024 – 1-е полугодие 2025 года по

установлению контроля за соблюдением запланированных сроков доработки, подачи заявок на проведение испытаний (оценки), замены (обновления) кассового оборудования под новые требования

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный	Форма реализации
1.	Направление информационных писем учредителям заявителей КСА, операторов ПКС, об усилении контроля со стороны участников хозяйственных обществ за выполнением установленных сроков доработки КО, обеспечения качества такой доработки, проведения в предусмотренные графиками сроки проведения испытаний и оценки КО	до 25.03.2024	МНС	информационные письма
2.	Доработка РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП ИИЦ) СККО с учетом подходов, определенных в методических рекомендациях субъектам, осуществляющим производство (доработку) и/л поставку на территорию Республики Беларусь моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов, и операторам программных кассовых систем по реализации в кассовом оборудовании функционала по	до 22.03.2024	РУП ИИЦ	доработка СККО, информирование МНС, Госстандарта, операторов ПКС, Ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование»

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный	Форма реализации
	считыванию кода маркировки или уникальной последовательности символов, в машиночитаемой форме, включенной в унифицированный контрольный знак, и передачи этой информации в СККО, а также по передаче в СККО GTIN при считывании средства идентификации			
3.	Актуализация графика подачи на оценку доработанных моделей ПК (сроки обновления ПК у пользователей, осуществляющих маркировку товаров, должны быть обеспечены до 01.01.2025), и представление актуализированного графика в МНС	21.03.2024	РУП ИИЦ операторы ПКС МНС	актуализированный график (окончательный, с декадами месяца)
4.	Актуализация графика подачи на оценку доработанных моделей КСА (сроки обновления КСА у пользователей, осуществляющих маркировку товаров, должны быть обеспечены до 01.01.2025), представление актуализированного графика в МНС, Госстандарт, БелГИСС	21.03.2024	Ассоциация «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торговые технологические оборудование» заявители КСА БелГИСС	актуализированный график (окончательный, с декадами месяца)
5.	Размещение актуализированных графиков (пункты 3 и 4) на официальном сайте МНС, РУП ИИЦ, направление в облисполкомы и Минский горисполком, Ассоциации розничных сетей, Ассоциации налогоплательщиков, ООО «Конструктивный диалог», Белкоопсоюз	25.03.2024	МНС РУП ИИЦ	информация на официальных сайтах МНС и РУП ИИЦ информационное письмо в адрес облисполкомов и Минского горисполкома
6.	Информирование МНС о несоблюдении установленных графиков сроков операторами ПКС, заявителями КСА	не позднее 3 рабочих дней после истечения предусмотренных графиками сроков	РУП ИИЦ БелГИСС	информация о поступлении (не поступлении) доработанного КО на оценку, испытания
7.	Оперативное информирование МНС и Госстандарта о результатах проведенных испытаний КСА	в течение 3 рабочих дней после завершения испытаний	БелГИСС	информационные письма о результатах испытаний (оценки)
8.	Информирование АРС, Ассоциации налогоплательщиков, Белкоопсоюза, размещение на	в течение 3 рабочих дней после	МНС	информационные письма

№	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный	Форма реализации
	официальном сайте МНС о заявителях КСА, операторах ПКС, нарушивших сроки доработки КО, подачи на испытания (оценку) доработанных моделей КСА, ПК	получения информации, указанной в пункте 6 настоящего Плана		информация на официальном сайте МНС
9.	Заключение субъектами хозяйствования, использующими кассовое оборудование, договоров (дополнительных соглашений к действующим договорам) с заявителями КСА (центрами технического обслуживания и ремонта КСА, поставщиками КСА), операторами ПКС на поставку доработанного под новые требования КО (обновление программного обеспечения используемого КО) с предусматриваем в таких договорах мер ответственности за несоблюдение запланированных сроков поставки (доработки) КО, обновления программного обеспечения используемого КО	до 1 июня 2024 г.	АРС Ассоциация налогоплательщиков ОО «Конструктивный диалог» МАРТ Облисполкомы Минский горисполком	заключенные договоры (дополнительные соглашения к действующим договорам)
10.	Информирование МНС о выполнении пункта 9 настоящего Плана	до 14 июня 2024 г.	АРС Ассоциация налогоплательщиков ОО «Конструктивный диалог» МАРТ Облисполкомы Минский горисполком	информационные письма
11.	Информирование Совета Министров Республики Беларусь о ходе реализации Плана	не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием	МНС	письмо в адрес Правительства