Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение комплекса по добыче сапропеля по адресу: Витебская обл., Чашникский р-н, Круглицкий с/с, южнее д. Гриньки»

План-график работ по проведению оценки воздействия
	· Подготовка программы проведения ОВОС
	с 08.12.2025 г. по 12.12.2025 г.

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности 
(примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, дата утверждения программы 06.03.2026 г.)
	с 06.03.2026 г. по 06.04.2026 г.

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 07.04.2026 г. по 07.04.2026 г.

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 15.12.2025 г. по 03.04.2026 г.

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь
(примечание: не может быть менее 30 календарных дней)
затрагиваемых сторон*
	с 14.04.2026 г. по 14.05.2026 г.


не требуется*

	Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется*

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с 08.05.2026 по 14.05.2026 г.

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
(примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения)
	с 14.05.2026 г. по 20.05.2026 г.

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
(примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления)
	с 08.06.2026 г. по 08.07.2026 г.

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
(примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы)
	с 09.07.2026 г. по 29.07.2026 г.


<*> - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности
Заказчик планируемой деятельности: ООО «Чашникский завод по производству удобрений» 
Юридический и почтовый адрес: 211140, Республика Беларусь, Витебская область, Чашникский район, Круглицкий С/С, д. Гриньки, д. 1
Телефон/факс: – +375 29 165 55 25
E-mail: chashniksky-sapropel@yandex.ru
Проектом предусматривается добыча полезного ископаемого (сапропель) на месторождении сапропеля Жеринское (южная часть) Чашникского района Витебской области.

Целесообразность осуществления данного проекта:
· обеспечивает рациональное использование разведанных запасов сапропеля в оз.Жеринское;
· способствует вовлечению в хозяйственный оборот месторождения сапропеля;
· создает сырьевую базу для производства органических удобрений;
· оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие Чашникского района;
· работы по извлечению сапропеля играют значительную экологическую роль (способствуют восстановлению заиленного водоема и повышению качества воды).

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:
Вариант 1. Размещения проектируемого объекта по принятым технологическим решениям: «Возведение комплекса по добыче сапропеля по адресу: Витебская обл., Чашникский р-н, Круглицкий с/с, южнее д. Гриньки»
Вариант 2. Освоение нового месторождения сапропеля в любом районе Витебской области приведет к:
· проведению геологоразведочных работ по детальной разведке новых месторождений c экономически обоснованными объемами; 
· необходимости дополнительной территории для строительства и обслуживания производственной базы;
· необходимости строительства подъездной дороги к месторождению, которая будет связана с выездом на местную автомобильную дорогу;
·  удорожанию строительства за счет освоения новых территорий.
Вариант 3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта
Отказ от строительства объекта приведет к отсутствию возможности добычи полезного ископаемого (сапропель) в границах разведанного горного отвода запасов сапропелей в южной части месторождения Жеринское Чашникского района Витебской области.
Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I –является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.


